

# La acción Clave 2 en una institución y claves de éxito

Mariano Sanz Prieto

Facultad de Educación y Formación  
del Profesorado



# ¿Qué pasos damos?

1. Tener una idea de proyecto
2. Elegir el sector y tipo de proyecto
3. Revisar las prioridades en la Guía del Programa Erasmus+
4. Buscar Socios
5. Hacer un estudio de necesidades
6. Redactar la propuesta
  - Texto
  - Planificación (Gantt)
  - Presupuesto
7. Enviar la propuesta



# Sectores y Tipos Proyectos en la Acción Clave 2

Educación superior  
Educación escolar

Formación Profesional  
Personas Adultas



1. Asociaciones para la cooperación
  - **Asociaciones de cooperación**
  - Asociaciones a pequeña escala
2. Asociaciones de excelencia
3. Asociaciones para la innovación
4. Proyectos de desarrollo de capacidades en los ámbitos de la educación superior, la educación y la formación
5. Acontecimientos deportivos europeos sin ánimo de lucro

# Revisar las Prioridades que nos afectan

1. Las prioridades comunes a todos los sectores
  - Inclusión y diversidad
  - Medio ambiente y lucha contra el cambio climático
  - Transformación digital
  - Valores comunes, compromiso y participación cívicos
2. Las prioridades de nuestro sector concreto



# Preparación del proyecto



1. Involucrar a los socios
2. Preparar la estructura de WPs
3. Hacer una división de tareas según las competencias
4. Valorar los tiempos de trabajo de las tareas
5. Añadir el resto de costes

# Criterios de evaluación



1. Pertinencia (25 puntos)
2. Calidad del diseño y la ejecución del proyecto (30 Puntos)
3. Calidad de la asociación y de los mecanismos de cooperación (20 Puntos)
4. Impacto (25 Puntos)

# Planificación y Finanzas

Name of the project: NEWSpiracy - Fighting the online Post-Truth conspiracy

		PROJECT TIMETABLE																							
Project activity*	RESPONSIBLE	MONTHS																							
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24
<b>WP. Project Management</b>																									
WP1.1 General Mngt. And Administration	UAM																								
WP1.2 Quality Assurance Plan	LATVIJAS																								
WP1.3 Risk & Management	UAM																								
WP1.4 Green Plan	Siglo22																								
WP1.5 Branding image & Others	CARDET																								
WP1.6 Online meetings	ALL																								
<b>WP2. NEWSpiracy In-Service Training</b>	<b>Siglo22</b>																								
WP2/A1 Creation of the Tutor Handbook structure	Siglo22																								
WP2/A2 Feedback on the structure	Siglo22																								
WP2/A3 Creation and follow-up of content	Uaegean																								
WP2/A4 Translation of the Tutor Handbook	PRO WORK																								
WP2/A5 Evaluation and finalisation of the TH	LATVIJAS																								
WP2/A6 Development of the LMS platform	Siglo22																								
WP2/A7 Transnational Project Meeting	UAM																								
WP2/A8 Interactive content development	Siglo22																								
WP2/A9 Translation of the LMS platform	PRO WORK																								
WP2/A10 Piloting and assessment phase	LATVIJAS																								
<b>WP3 Fake News Detector Interactive Environment</b>	<b>CARDET</b>																								
WP3/A1: Design of the online interactive environment	CARDET																								
WP3/A2: Functionality testing and finalization of the interactive environment	CARDET																								
WP3/A3: News production	UAM																								
WP3/A4: Translation of the interactive environment	Siglo22																								
WP3/A5: Usage guidelines	CARDET																								
WP3/A6: Piloting and assessment phase	LATVIJAS																								
<b>WP4 Dissemination and outreach activities</b>	<b>Uaegean</b>																								
WP4/A1- Development of project website	CARDET																								
WP4/A2- Creation of project social media	Uaegean																								
WP4/A3- Development of press publications	Uaegean																								
WP4/A4- Transnational meeting	Uaegean																								
WP4/A5- Multiplier events	PRO WORK																								

# Planificación y Finanzas

Project Fighting the online Post-Truth conspiracy  
 Acronym NEWSpiracy  
 Start date 1/11/22 Duration months 24

		P1	P2	P3	P4	P5	P6		
		UAM	UAegean	LATVIJAS	CARDET	PRO WORK	Siglo22	TOTAL PROJECT	
WP1	WP1.A1	General Mngt. And administration	€ 6.560,00	€ 3.160,00	€ 2.460,00	€ 3.160,00	€ 4.778,00	€ 4.000,00	€ 24.118,00
	WP1.A2	Quality assurance plan	€ 170,00	€ 170,00	€ 660,00	€ 170,00	€ 241,00	€ 200,00	€ 1.611,00
	WP1.A3	Risk & management	€ 870,00	€ 170,00	€ 120,00	€ 170,00	€ 241,00	€ 200,00	€ 1.771,00
	WP1.A4	Green Plan	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 1.270,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 3.270,00
	WP1.A5	Branding image & Others	€ 170,00	€ 170,00	€ 120,00	€ 170,00	€ 241,00	€ 1.080,00	€ 1.951,00
	WP1.A6	Online Meetings	€ 1.010,00	€ 510,00	€ 360,00	€ 510,00	€ 723,00	€ 600,00	€ 3.713,00
		<b>TOTAL WP</b>	<b>€ 9.180,00</b>	<b>€ 4.580,00</b>	<b>€ 4.120,00</b>	<b>€ 5.450,00</b>	<b>€ 6.624,00</b>	<b>€ 6.480,00</b>	<b>€ 36.434,00</b>
WP2	WP2.A1	Creation of the Tutor Handbook structure	€ 580,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.560,00	€ 2.140,00
	WP2.A2	Feedback on the structure	€ 170,00	€ 170,00	€ 120,00	€ 170,00	€ 241,00	€ 520,00	€ 1.391,00
	WP2.A3	Creation and follow-up of content	€ 2.050,00	€ 4.100,00	€ 1.600,00	€ 940,00	€ 3.105,00	€ 2.600,00	€ 14.395,00
	WP2.A4	Translation of the Tutor Handbook	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ 1.060,00	€ -	€ 4.106,00	€ -	€ 7.866,00
	WP2.A5	Evaluation and finalisation of the TH	€ 1.450,00	€ 1.450,00	€ 2.800,00	€ 1.450,00	€ 2.155,00	€ 1.800,00	€ 11.105,00
	WP2.A6	Development of the LMS platform	€ 170,00	€ 170,00	€ 120,00	€ 170,00	€ 241,00	€ 5.200,00	€ 6.071,00
	WP2.A7	Transnational Project Meeting	€ 2.200,00	€ 3.420,00	€ 3.140,00	€ 3.420,00	€ 3.384,00	€ 1.540,00	€ 17.104,00
	WP2.A8	Interactive content development	€ 2.050,00	€ 2.050,00	€ 1.600,00	€ -	€ 3.105,00	€ 5.200,00	€ 14.005,00
	WP2.A9	Translation of the LMS platform	€ 1.640,00	€ 1.640,00	€ 3.200,00	€ 1.640,00	€ 7.452,00	€ 2.080,00	€ 17.652,00
	WP2.A10	Piloting and assessment phase	€ 1.950,00	€ 1.950,00	€ 2.800,00	€ 1.950,00	€ 3.003,00	€ 2.520,00	€ 14.173,00
	<b>TOTAL WP</b>	<b>€ 13.610,00</b>	<b>€ 16.300,00</b>	<b>€ 16.440,00</b>	<b>€ 9.740,00</b>	<b>€ 26.792,00</b>	<b>€ 23.020,00</b>	<b>€ 105.902,00</b>	
WP3	WP3.A1	Design of the online interactive environment	€ 2.320,00	€ 2.320,00	€ 1.760,00	€ 13.500,00	€ -	€ -	€ 19.900,00
	WP3.A2	Functionality testing and finalization of the interactive environment	€ 1.160,00	€ 1.160,00	€ 880,00	€ 1.060,00	€ 621,00	€ 520,00	€ 5.401,00
	WP3.A3	News production	€ 1.230,00	€ 1.230,00	€ 960,00	€ 510,00	€ 1.863,00	€ 1.560,00	€ 7.353,00
	WP3.A4	Translation of the interactive environment	€ -	€ 600,00	€ 500,00	€ -	€ 950,00	€ 1.280,00	€ 3.330,00
	WP3.A5	Usage guidelines	€ 1.060,00	€ 1.060,00	€ 840,00	€ 1.060,00	€ 1.001,00	€ -	€ 5.021,00
	WP3.A6	Piloting and assessment phase	€ 3.280,00	€ 3.280,00	€ 3.680,00	€ 1.950,00	€ 3.003,00	€ 2.520,00	€ 17.713,00
		<b>TOTAL WP</b>	<b>€ 9.050,00</b>	<b>€ 9.650,00</b>	<b>€ 8.620,00</b>	<b>€ 18.080,00</b>	<b>€ 7.438,00</b>	<b>€ 5.880,00</b>	<b>€ 58.718,00</b>
WP4	WP4.A1	Development of the Project Website	€ 820,00	€ 820,00	€ 640,00	€ 240,00	€ 380,00	€ 2.438,00	€ 5.338,00
	WP4.A2	Creation of project social media	€ 410,00	€ 1.230,00	€ 520,00	€ 410,00	€ 621,00	€ 520,00	€ 3.711,00
	WP4.A3	Development of press publications	€ 820,00	€ 820,00	€ 960,00	€ 240,00	€ 380,00	€ 320,00	€ 3.540,00
	WP4.A4	Transnational Project Meeting	€ 3.420,00	€ 2.490,00	€ 3.140,00	€ 2.820,00	€ 3.984,00	€ 3.700,00	€ 19.554,00
	WP4.A5	Multiplier Events	€ 3.690,00	€ 3.110,00	€ 2.860,00	€ 3.110,00	€ 3.673,00	€ 360,00	€ 16.803,00
		<b>TOTAL WP</b>	<b>€ 9.160,00</b>	<b>€ 8.470,00</b>	<b>€ 8.120,00</b>	<b>€ 6.820,00</b>	<b>€ 9.038,00</b>	<b>€ 7.338,00</b>	<b>€ 48.946,00</b>
<b>TOTAL PROJECT</b>		<b>€ 41.000,00</b>	<b>€ 39.000,00</b>	<b>€ 37.300,00</b>	<b>€ 40.090,00</b>	<b>€ 49.892,00</b>	<b>€ 42.718,00</b>	<b>€ 250.000,00</b>	



# Trabajo a realizar reflejado en las Finanzas

NAME	P/month	TOTAL				P1 - UAM				P2 - UAegean				P3 - LATVIJAS				P4 - CARDET				P5 - PRO WORK				P6 - Siglo22			
		Total (p*m)	Total (days)	Tot. (p*m/yr)	Tot. (days/yr)	Total (p*m)	Total (days)	Tot. (p*m/yr)	Tot. (days/yr)	Total (p*m)	Total (days)	Tot. (p*m/yr)	Tot. (days/yr)	Total (p*m)	Total (days)	Tot. (p*m/yr)	Tot. (days/yr)	Total (p*m)	Total (days)	Tot. (p*m/yr)	Tot. (days/yr)	Total (p*m)	Total (days)	Tot. (p*m/yr)	Tot. (days/yr)	Total (p*m)	Total (days)	Tot. (p*m/yr)	Tot. (days/yr)
		Mng.	Rsrch.	Tech.	Adm.	Mng.	Rsrch.	Tech.	Adm.	Mng.	Rsrch.	Tech.	Adm.	Mng.	Rsrch.	Tech.	Adm.	Mng.	Rsrch.	Tech.	Adm.	Mng.	Rsrch.	Tech.	Adm.	Mng.	Rsrch.	Tech.	Adm.
<b>WP1</b>	<b>Project Management</b>	72.7	1453			96	154			89	151			109	173			85	161			72	138			77	148		
		11.00	220	101	119	24	35			14	15			16	18			17	18			14	15			16	18		
WP1.A1	General Mngt. And administration	8.15	163	56	107	16	32			8	15			8	15			8	15			8	15			8	15		
WP1.A2	Quality assurance plan	0.55	11	8	3					1				3	3			1				1				1			
WP1.A3	Risk & management	0.55	11	8	3			3	3					1				1				1				1			
WP1.A4	Green Plan	0.30	6	3	3													3	3										
WP1.A5	Branding image & Others	0.55	11	8	3			1		1				1				1				1				3	3		
WP1.A6	Online Meetings	0.90	18	18				3		3				3				3				3				3			
<b>WP2</b>	<b>NEWSpiracy In-Service Training</b>	31.60	632	225	407	33	58			36	66			49	83			20	34			42	79			45	87		
WP2.A1	Creation of the Tutor Handbook structure	0.65	13	5	8			2	2																				
WP2.A2	Feedback on the structure	0.40	8	6	2			1		1				1				1				1				1	2		
WP2.A3	Creation and follow-up of content	4.85	97	32	65			5	10					5	10			2	5			5	10			5	10		
WP2.A4	Translation of the Tutor Handbook	2.50	50	15	35			3	7					3	7			6	14			6	14			6	14		
WP2.A5	Evaluation and finalisation of the TH	3.80	76	35	41			5	5					5	5			5	5			5	5			5	5		
WP2.A6	Development of the LMS platform	1.75	35	15	20			1						1				1				1				10	20		
WP2.A7	Transnational Project Meeting	2.40	48	24	24			4	4					4	4			4	4			4	4			4	4		
WP2.A8	Interactive content development	4.50	90	30	60			5	10					5	10			5	10			5	10			5	10		
WP2.A9	Translation of the LMS platform	5.70	114	38	76			4	8					4	8			4	8			4	8			4	8		
WP2.A10	Piloting and assessment phase	5.05	101	25	76			3	12					3	12			3	12			3	12			3	12		
<b>WP3</b>	<b>Fake News Detector Interactive Environment</b>	21.05	421	136	285	25	40			25	45			31	49			40	94			8	29			7	28		
WP3.A1	Design of the online interactive environment	7.40	148	54	94			8	8					8	8			30	70			8	29			7	28		
WP3.A2	Functionality testing and finalization of the interactive environment	1.90	38	16	22			4	4					4	4			2	6			1	2			1	2		
WP3.A3	News production	2.40	48	18	30			3	6					3	6			3	6			3	6			3	6		
WP3.A4	Translation of the interactive environment	1.15	23		23									5				5				5				5			
WP3.A5	Usage guidelines	1.85	37	9	28			2	6					2	6			2	6			1	4			1	4		
WP3.A6	Piloting and assessment phase	6.35	127	39	88			8	16					8	16			30	70			3	12			3	12		
<b>WP4</b>	<b>Dissemination and outreach activities</b>	9.00	180	66	114	14	21			14	25			13	23			8	15			8	15			9	15		
WP4.A1	Development of the Project Website	1.55	31	9	22			2	4					2	4			2				2				2			
WP4.A2	Creation of project social media	1.30	26	8	18			1	2					3	6			1	2			1	2			1	2		
WP4.A3	Development of press publications	1.35	27	7	20			2	4					2	4			3	6			2				2			
WP4.A4	Transnational Project Meeting	2.50	50	24	26			4	4					4	4			4	4			4	4			4	4		
WP4.A5	Multipier Events	2.30	46	18	28			5	7					3	5			3	5			3	5			3	5		

# Consejos



- Proyectos que atacan necesidades detectadas
- Socios de confianza con distintas capacidades e implicados
- Redacción concreta, y creíble, conjuntamente con la planificación de tiempos y con el presupuesto
- No hacer proyectos que no coinciden con las líneas de trabajo de nuestra organización



Universidad Autónoma  
de Madrid

¡Muchas Gracias! ¡Mucha Suerte!

Más información:

Mariano Sanz Prieto  
mariano.sanz@uam.es