

# Jornada de apoyo inicial de proyectos de Asociaciones Estratégicas Erasmus+ 2018 (KA201, KA202, KA203 y KA204)

Almería, 18-19 de octubre de 2018

2018   
AÑO EUROPEO  
DEL PATRIMONIO  
CULTURAL  
#EuropeForCulture



3


**La vida del proyecto a través de la Mobility Tool+ (MT+):  
actividades, informes y control del presupuesto.**

## ÍNDICE

1. El proyecto y la MT+
2. Acceso a la MT+
3. Estructura de la herramienta
4. Acciones en la MT+
5. Consejos prácticos

# 1. El proyecto y la MT+

- La MT+ es una herramienta que permite tanto a los beneficiarios como a las Agencias Nacionales hacer un seguimiento de los proyectos Erasmus+.
- La cláusula I.9.1 del convenio de subvención establece la obligatoriedad de su uso:



*El coordinador **deberá utilizar** la herramienta basada en la web Herramienta de Movilidad+ (Mobility Tool+) para consignar toda la información relacionada con las actividades realizadas en el marco del Proyecto, así como para completar y presentar el informe de progreso, el informe intermedio (si están disponibles en la Herramienta de Movilidad+ y en los casos previstos en la cláusula I.4.3) y el informe final.*

## 2. Acceso a la MT+

- **Requisitos previos:**
  1. Convenio de subvención en vigor (=firmado por ambas partes).
  2. Proyecto dado de alta en la MT+ por parte del SEPIE.
- **Previsión de alta en MT+: A lo largo del mes de noviembre de 2018**

- Una vez dado de alta el proyecto, la persona de contacto recibirá un correo de confirmación de la MT+ con instrucciones para acceder. Paralelamente, se enviará un email informativo desde el SEPIE.**

Dear Ben,

Your project has been created in the Mobility Tool.

Project details:  
 EC Project Number: 2015-4-FP01-KA101-014887  
 National Project ID: 187517170  
 Project title -  
 : UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE legal name qpl import

Mobility Tool is the system for the management of projects that received an EU grant under the Lifelong Learning and Erasmus+ programmes. The Tool is developed by the European Commission for you, as beneficiaries of these projects.

In the Mobility Tool you will be able to provide all the information on your projects, identify participants and mobilities, complete and update budget information, generate and follow-up participant reports and generate and submit your own report(s) to your National Agency.

To access the project, please follow the steps below:

- Go to Mobility Tool website at <https://webgate.ec.europa.eu/erasmusplus/mobility/index.cfm?user=non-user-main>
- If you haven't register yet, please click "Not registered yet" and set up your account. During the registration process please use the email address that this message was sent in.
- If you already have an ECAS account associated with this email address, please use it to log in.

Please contact your National Agency if you need further information or support.  
 Agence Erasmus+ France / Education Formation  
[http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/national-agencies/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/national-agencies/index_en.htm)

This is a system generated message from Mobility Tool. Please do not reply.

Como beneficiario del proyecto 2015-4-FP01-KA101-014887 de la convocatoria 2016 del programa ERASMUS+ KA101 (KA101), le comunicamos que en los próximos días se le dará acceso a dicho proyecto en la Mobility Tool+ (en lo sucesivo MT+), momento en el que la persona de contacto recibirá un mensaje automático generado por la MT+ invitándole a acceder al mismo.

**Importante:** El asunto del mensaje automático que le llegará una vez esté el proyecto activado será "Inicio del proyecto" y como remitente aparecerá la dirección [ecac\\_mt\\_no\\_reply@ec.europa.eu](mailto:ecac_mt_no_reply@ec.europa.eu). Si no lo ve en su bandeja de entrada, recuerde revisar la bandeja de correo no deseado/spam.

Puede encontrar más información en la "Guía de la Mobility Tool+ para beneficiarios del Programa Erasmus+", disponible en la siguiente dirección <http://www.sepie.es/mobilitytool+html>. Comprobará que MT+ es una herramienta muy intuitiva y práctica; en caso de que necesite dirigirse a cualquier consulta sobre la misma puede dirigirse al correo [mbilitytool@sepie.es](mailto:mbilitytool@sepie.es), indicando el número completo de su proyecto, para que la consulta se responda por parte de la unidad correspondiente.

El acceso a la MT+ se realiza siempre a través de una cuenta ECAS asociada a la dirección de correo electrónico de la persona de contacto que se haya confirmado para el proyecto. Aquellas organizaciones que ya tengan una cuenta ECAS deberán asegurarse que esté asociada a la misma dirección de correo electrónico que la que aparece en el proyecto.

La MT+ es el sistema de gestión de los proyectos de movilidad que reciben una subvención de la Unión Europea en el marco del Programa ERASMUS+, y le permitirá registrar toda la información sobre sus proyectos, identificar los participantes y las movilidades, completar y actualizar la información del presupuesto, generar y hacer el seguimiento de los informes de los participantes, así como generar y enviar sus propios informes intermedio y final a la Agencia Nacional. Su uso es obligatorio para todos los beneficiarios Erasmus+. Con el fin de facilitar el desarrollo y gestión de su proyecto, es muy importante que emplee a utilizarlo cuanto antes.

Tenga en cuenta que, en cuanto registre en la MT+ las movilidades que ya hayan finalizado, la herramienta enviará automáticamente a los participantes que hayan regresado un correo electrónico con un enlace para cumplimentar su informe/encuesta de estancia.

Atentamente,  
 Andrés Ajo Lázaro  
 Director de la Unidad de Educación Escolar y de Personas Adultas

<https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility>

EU Login

One account, many EU services

Where is  
ECAS?



español (es)



Mobility Tool pide la autenticación del usuario

Para continuar inicie sesión

Email de la persona de  
contacto



Utilice su dirección de correo electrónico

Siguiente

[Crear cuenta](#)

o utilice el documento de identidad electrónico de su país



Elija su país

Mobility Tool pide la autenticación del usuario

## Para continuar inicie sesión

**Bienvenidos**

pablo.ruiz@sepie.es  
(Externo)

¿Iniciar sesión con una dirección de correo electrónico distinta?

**Contraseña**

[¿Ha olvidado su contraseña?](#)

**Método de autenticación**

Contraseña



**Inicie sesión**

- La contraseña se establece en el momento de dar de alta el email en EU Login.
- El SEPIE no tiene acceso a las contraseñas.
- Si no recordamos la contraseña tenemos una opción para cambiarla.



Mis proyectos en curso

| Num   | Datos de la organización modificados | Rol del usuario en el proyecto | ID Nacional | Fecha de inicio | Duración del proyecto (meses) | Fecha de finalización del proyecto | Estado del proyecto | Presupuesto concedido | Presupuesto declarado | Actualizado el      |
|-------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 2014- |                                      | Beneficiario                   |             | 27/07/2014      | 24                            | 26/07/2016                         | Enviado             | 65.349,00 €           | 3.650,00 €            | 07/11/2016 09:54:09 |
| 2014- |                                      | Beneficiario                   |             | 01/09/2014      | 24                            | 01/09/2016                         | Seguimiento         | 98.540,00 €           | 0,00 €                | 07/11/2016 09:54:09 |
| 2014- |                                      | Beneficiario                   |             | 01/01/2015      | 24                            | 31/12/2016                         | Enviado             | 107.734,00 €          | 107.134,00 €          | 19/06/2017 14:13:53 |
| 2014- |                                      | Beneficiario                   |             | 01/09/2014      | 24                            | 31/08/2016                         | Enviado             | 60.585,00 €           | 77.525,00 €           | 19/06/2017 14:13:55 |
| 2014- |                                      | Beneficiario                   |             | 01/09/2014      | 24                            | 31/08/2016                         | Procesando          | 49.420,00 €           | 11.500,00 €           | 19/06/2017 14:13:55 |
| 2014- |                                      | Beneficiario                   |             | 01/09/2014      | 24                            | 31/08/2016                         | Seguimiento         | 113.694,00 €          | 52.669,33 €           | 19/06/2017 14:13:57 |
| 2014- |                                      | Beneficiario                   |             | 01/09/2014      | 24                            | 31/08/2016                         | Enviado             | 201.291,00 €          | 250.731,00 €          | 19/06/2017 14:13:56 |
| 2014- |                                      | Beneficiario                   |             | 01/09/2014      | 36                            | 31/08/2017                         | Procesando          | 299.145,00 €          | 154.050,00 €          | 19/06/2017 14:13:54 |
| 2015- |                                      | Beneficiario                   |             | 01/06/2015      | 24                            | 31/05/2017                         | Procesando          | 39.027,00 €           | 25.805,00 €           | 15/11/2016 11:12:53 |
| 2015- |                                      | Beneficiario                   |             | 01/06/2015      | 24                            | 31/05/2017                         | Procesando          | 8.153,00 €            | 6.840,00 €            | 07/11/2016 09:54:09 |
| 2015- |                                      | Beneficiario                   |             | 01/09/2015      | 36                            | 31/08/2018                         | Procesando          | 151.305,00 €          | 151.305,00 €          | 19/06/2017 14:13:54 |
| 2015- |                                      | Beneficiario                   |             | 01/09/2015      | 24                            | 31/08/2017                         | Procesando          | 29.390,00 €           | 14.604,17 €           | 19/06/2017 14:13:56 |

10 25 50 100

< 1 >

Otros proyectos solo para consulta

| Numero de convenio de subvención | Datos de la organización modificados | Rol del usuario en el proyecto | ID Nacional | Fecha de inicio | Duración del proyecto (meses) | Fecha de finalización del proyecto | Estado del proyecto | Presupuesto concedido | Presupuesto declarado | Actualizado el      |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 2015-1-TR01-KA219-021405_2       |                                      | Coordinador                    |             | 01/09/2015      | 36                            | 31/08/2018                         | Procesando          | 35.030,00 €           | 0,00 €                | 19/06/2017 14:13:54 |

10 25 50 100

< 1 >

Mis proyectos finalizados

Registro no encontrado

## Mis proyectos en curso

| Num   | Datos de la organización modificados | Rol del usuario en el proyecto | ID Nacional | Fecha de inicio | Duración del proyecto (meses) | Fecha de finalización del proyecto | Estado del proyecto | Presupuesto concedido | Presupuesto declarado | Actualizado el      |
|-------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 2014- |                                      | Beneficiario                   |             | 27/07/2014      | 24                            | 26/07/2016                         | Enviado             | 65.349,00 €           | 3.650,00 €            | 07/11/2016 09:54:09 |
| 2014- |                                      | Beneficiario                   |             | 01/09/2014      | 24                            | 01/09/2016                         | Seguimiento         | 98.540,00 €           | 0,00 €                | 07/11/2016 09:54:09 |
| 2014- |                                      | Beneficiario                   |             | 01/01/2015      | 24                            | 31/12/2016                         | Enviado             | 107.734,00 €          | 107.134,00 €          | 19/06/2017 14:13:53 |
| 2014- |                                      | Beneficiario                   |             | 01/09/2014      | 24                            | 31/08/2016                         | Enviado             | 60.585,00 €           | 77.525,00 €           | 19/06/2017 14:13:55 |
| 2014- |                                      | Beneficiario                   |             | 01/09/2014      | 24                            | 31/08/2016                         | Procesando          | 49.420,00 €           | 11.500,00 €           | 19/06/2017 14:13:55 |
| 2014- |                                      | Beneficiario                   |             | 01/09/2014      | 24                            | 31/08/2016                         | Seguimiento         | 113.694,00 €          | 52.669,33 €           | 19/06/2017 14:13:57 |
| 2014- |                                      | Beneficiario                   |             | 01/09/2014      | 24                            | 31/08/2016                         | Enviado             | 201.291,00 €          | 250.731,00 €          | 19/06/2017 14:13:56 |
| 2014- |                                      | Beneficiario                   |             | 01/09/2014      | 36                            | 31/08/2017                         | Procesando          | 299.145,00 €          | 154.050,00 €          | 19/06/2017 14:13:54 |
| 2015- |                                      | Beneficiario                   |             | 01/06/2015      | 24                            | 31/05/2017                         | Procesando          | 39.027,00 €           | 25.805,00 €           | 15/11/2016 11:12:53 |
| 2015- |                                      | Beneficiario                   |             | 01/06/2015      | 24                            | 31/05/2017                         | Procesando          | 8.153,00 €            | 6.840,00 €            | 07/11/2016 09:54:09 |
| 2015- |                                      | Beneficiario                   |             | 01/09/2015      | 36                            | 31/08/2018                         | Procesando          | 151.305,00 €          | 151.305,00 €          | 19/06/2017 14:13:54 |
| 2015- |                                      | Beneficiario                   |             | 01/09/2015      | 24                            | 31/08/2017                         | Procesando          | 29.390,00 €           | 14.604,17 €           | 19/06/2017 14:13:56 |

10 25 50 100

« 1 »

## Otros proyectos solo para consulta

| Numero de convenio de subvención | Datos de la organización modificados | Rol del usuario en el proyecto | ID Nacional | Fecha de inicio | Duración del proyecto (meses) | Fecha de finalización del proyecto | Estado del proyecto | Presupuesto concedido | Presupuesto declarado | Actualizado el      |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 2015-1-TR01-KA219-021405_2       |                                      | Coordinador                    |             | 01/09/2015      | 36                            | 31/08/2018                         | Procesando          | 35.030,00 €           | 0,00 €                | 19/06/2017 14:13:54 |

10 25 50 100

« 1 »

## Mis proyectos finalizados

Registro no encontrado

## Errores frecuentes:

1. Nuestro email no está dado de alta en EU Login.
2. El email con el que accedemos a la MT+ es distinto al del representante legal o el de la persona de contacto y no está registrado en MT+.

User not logged in

Your session has expired and you are not logged in the system

Login again

Please contact Mobility Tool Helpdesk at your National Agency for more information.

## 3. Estructura de la herramienta MT+

- Secciones de información
- Secciones de gestión
- Presupuesto
- Informes

Detalles

Organizaciones

Contactos

Gestión y Ejecución del Proyecto

Reuniones Transnacionales del Proyecto

Resultados intelectuales

Eventos Multiplicadores

Actividades de aprendizaje, enseñanza y formación

Special Costs



ES cambiar idioma

Project 2015-1-ES01-KA201 follow-up

Details Organisations Contacts Project Management and Implementation Transnational Project Meetings Intellectual Outputs Multiplier Events Learning, Teaching and Training Activities

Special Needs Support Exceptional Costs Exceptional Cost Guarantee Budget Reports

### Project Details

#### Context information

**Programme:** Erasmus+  
**Key Action:** KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices  
**Action Type:** KA201 - Strategic Partnerships for school education  
**Call Year:** 2015  
**Round:** 1  
**Start of Project:** 01/10/2015  
**End of Project:** 30/09/2017  
**Project Duration (months):** 24

#### National Agency

**National Agency:** ES01 - Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE)  
For further details about your National Agency, please consult the following page [http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/national-agencies/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/national-agencies/index_en.htm)

#### Project Information

**Grant Agreement No.:** 2015-1-ES01-KA201-  
**National ID:**  
**Project Title:**  
**Project Acronym:**  
**Project Status:** Follow-up

#### Beneficiary Organisation information

**PIC:**  
**Legal Name:**  
**Business Name:** Nafarroako Ikastolen Elkarte  
**Full legal name (National Language):**

#### Project Access

**User's role in project:** Admin  
**Access to Project:** Edit Access to Project  
**Project is locked:**

#### History information

**Created by:** NA Staff  
**Created on:** 20/04/2016 17:11:30  
**Updated by:** NA Staff  
**Updated on:** 20/04/2016 17:11:33

# Presupuesto

Budget Transfers (% of Approved Budget)

|                                                                                           | Approved Budget (by National Agency) | Minimum Allowed After Transfers To Another Budget Item |                                                  | Maximum Allowed After Transfers From Another Budget Item |                                                  | Current Budget (in Mobility Tool) | % Current/Approved budget |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
|                                                                                           |                                      | % of Approved Budget                                   | Minimum Amount According to % of Approved Budget | % of Approved Budget                                     | Maximum Amount According to % of Approved Budget |                                   |                           |
| <b>Total Project</b>                                                                      | 195,810.00 €                         |                                                        |                                                  |                                                          |                                                  | 59,409.00 €                       | 30.34 %                   |
| Reduction of EU Grant                                                                     |                                      |                                                        |                                                  |                                                          |                                                  | 0.00 €                            |                           |
| Project management and implementation                                                     | 42,000.00 €                          | 80.00 %                                                | 33,600.00 €                                      | 100.00 %                                                 | 42,000.00 €                                      | 42,000.00 €                       | 100.00 %                  |
| Transnational Project Meetings                                                            | 28,630.00 €                          | 80.00 %                                                | 22,904.00 €                                      | 120.00 %                                                 | 34,356.00 €                                      | 5,340.00 €                        | 18.65 %                   |
| Intellectual Outputs                                                                      | 11,130.00 €                          | 80.00 %                                                | 8,904.00 €                                       | 120.00 %                                                 | 13,356.00 €                                      | 3,014.00 €                        | 27.08 %                   |
| Multiplier Events                                                                         | 4,900.00 €                           | 80.00 %                                                | 3,920.00 €                                       | 120.00 %                                                 | 5,880.00 €                                       | 0.00 €                            | 0.00 %                    |
| Learning, Teaching and Training Activities                                                | 109,150.00 €                         | 80.00 %                                                | 87,320.00 €                                      | 120.00 %                                                 | 130,980.00 €                                     | 9,055.00 €                        | 8.30 %                    |
| SP-SCHOOL-EXCH : Short-term exchanges of groups of pupils                                 | 109,150.00 €                         |                                                        |                                                  |                                                          |                                                  | 9,055.00 €                        | 8.30 %                    |
| EU Travel Grant                                                                           | 52,150.00 €                          |                                                        |                                                  |                                                          |                                                  | 3,875.00 €                        | 7.43 %                    |
| EU Individual Support                                                                     | 57,000.00 €                          |                                                        |                                                  |                                                          |                                                  | 5,180.00 €                        | 9.09 %                    |
| Linguistic Support Grant                                                                  | 0.00 €                               |                                                        |                                                  |                                                          |                                                  | 0.00 €                            | 0.00 %                    |
| Exceptional Costs (Overseas Countries and Territories and Outermost Regions Travel Costs) | 0.00 €                               |                                                        |                                                  |                                                          |                                                  | 0.00 €                            | 0.00 %                    |
| Special Needs' Support                                                                    | 0.00 €                               |                                                        |                                                  |                                                          |                                                  | 0.00 €                            | 0.00 %                    |

# Presupuesto

Budget Transfers (% of Approved Budget)

|                                                                                           | Approved Budget (by National Agency) | Minimum Allowed After Transfers To Another Budget Item |                                                  | Maximum Allowed After Transfers From Another Budget Item |                                                  | Current Budget (in Mobility Tool) | % Current/Approved budget |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
|                                                                                           |                                      | % of Approved Budget                                   | Minimum Amount According to % of Approved Budget | % of Approved Budget                                     | Maximum Amount According to % of Approved Budget |                                   |                           |
| <b>Total Project</b>                                                                      | <b>195,810.00 €</b>                  |                                                        |                                                  |                                                          |                                                  | 59,409.00 €                       |                           |
| Reduction of EU Grant                                                                     |                                      |                                                        |                                                  |                                                          |                                                  | 0.00 €                            | 30.34 %                   |
| Project management and implementation                                                     | 42,000.00 €                          | 80.00 %                                                | 33,600.00 €                                      | 100.00 %                                                 | 42,000.00 €                                      | 42,000.00 €                       | 100.00 %                  |
| Transnational Project Meetings                                                            | 28,630.00 €                          | 80.00 %                                                | 22,904.00 €                                      | 120.00 %                                                 | 34,356.00 €                                      | 5,340.00 €                        | 18.65 %                   |
| Intellectual Outputs                                                                      | 11,130.00 €                          | 80.00 %                                                | 8,904.00 €                                       | 120.00 %                                                 | 13,356.00 €                                      | 3,014.00 €                        | 27.08 %                   |
| Multiplier Events                                                                         | 4,900.00 €                           | 80.00 %                                                | 3,920.00 €                                       | 120.00 %                                                 | 5,880.00 €                                       | 0.00 €                            | 0.00 %                    |
| Learning, Teaching and Training Activities                                                | 109,150.00 €                         | 80.00 %                                                | 87,320.00 €                                      | 120.00 %                                                 | 130,980.00 €                                     | 9,055.00 €                        | 8.30 %                    |
| <b>SP-SCHOOL-EXCH : Short-term exchanges of groups of pupils</b>                          | <b>109,150.00 €</b>                  |                                                        |                                                  |                                                          |                                                  | 9,055.00 €                        | 8.30 %                    |
| EU Travel Grant                                                                           | 52,150.00 €                          |                                                        |                                                  |                                                          |                                                  | 3,875.00 €                        | 7.43 %                    |
| EU Individual Support                                                                     | 57,000.00 €                          |                                                        |                                                  |                                                          |                                                  | 5,180.00 €                        | 9.09 %                    |
| Linguistic Support Grant                                                                  | 0.00 €                               |                                                        |                                                  |                                                          |                                                  | 0.00 €                            | 0.00 %                    |
| Exceptional Costs (Overseas Countries and Territories and Outermost Regions Travel Costs) | 0.00 €                               |                                                        |                                                  |                                                          |                                                  | 0.00 €                            | 0.00 %                    |
| Special Needs' Support                                                                    | 0.00 €                               |                                                        |                                                  |                                                          |                                                  | 0.00 €                            | 0.00 %                    |

# Presupuesto

Budget Transfers (% of Approved Budget)

|                                                                                                  | Approved Budget (by National Agency) | Minimum Allowed After Transfers To Another Budget Item |                                                  | Maximum Allowed After Transfers From Another Budget Item |                                                  | Current Budget (in Mobility Tool) | % Current/Approved budget |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                  |                                      | % of Approved Budget                                   | Minimum Amount According to % of Approved Budget | % of Approved Budget                                     | Maximum Amount According to % of Approved Budget |                                   |                           |
| <b>Total Project</b>                                                                             | 195,810.00 €                         |                                                        |                                                  |                                                          |                                                  | 59,409.00 €                       |                           |
| Reduction of EU Grant                                                                            |                                      |                                                        |                                                  |                                                          |                                                  | 0.00 €                            | 30.34 %                   |
| Project management and implementation                                                            | 42,000.00 €                          | 80.00 %                                                | 33,600.00 €                                      | 100.00 %                                                 | 42,000.00 €                                      | 42,000.00 €                       | 100.00 %                  |
| Transnational Project Meetings                                                                   | 28,630.00 €                          | 80.00 %                                                | 22,904.00 €                                      | 120.00 %                                                 | 34,356.00 €                                      | 5,340.00 €                        | 18.65 %                   |
| Intellectual Outputs                                                                             | 11,130.00 €                          | 80.00 %                                                | 8,904.00 €                                       | 120.00 %                                                 | 13,356.00 €                                      | 3,014.00 €                        | 27.08 %                   |
| Multiplier Events                                                                                | 4,900.00 €                           | 80.00 %                                                | 3,920.00 €                                       | 120.00 %                                                 | 5,880.00 €                                       | 0.00 €                            | 0.00 %                    |
| Learning, Teaching and Training Activities                                                       | 109,150.00 €                         | 80.00 %                                                | 87,320.00 €                                      | 120.00 %                                                 | 130,980.00 €                                     | 9,055.00 €                        | 8.30 %                    |
| <b>SP-SCHOOL-EXCH : Short-term exchanges of groups of pupils</b>                                 | 109,150.00 €                         |                                                        |                                                  |                                                          |                                                  | 9,055.00 €                        | 8.30 %                    |
| EU Travel Grant                                                                                  | 52,150.00 €                          |                                                        |                                                  |                                                          |                                                  | 3,875.00 €                        | 7.43 %                    |
| EU Individual Support                                                                            | 57,000.00 €                          |                                                        |                                                  |                                                          |                                                  | 5,180.00 €                        | 9.09 %                    |
| Linguistic Support Grant                                                                         | 0.00 €                               |                                                        |                                                  |                                                          |                                                  | 0.00 €                            | 0.00 %                    |
| <b>Exceptional Costs (Overseas Countries and Territories and Outermost Regions Travel Costs)</b> | 0.00 €                               |                                                        |                                                  |                                                          |                                                  | 0.00 €                            | 0.00 %                    |
| Special Needs' Support                                                                           | 0.00 €                               |                                                        |                                                  |                                                          |                                                  | 0.00 €                            | 0.00 %                    |



# Presupuesto

Budget Transfers (% of Approved Budget)

|                                                                                                  | Approved Budget (by National Agency) | Minimum Allowed After Transfers To Another Budget Item |                                                  | Maximum Allowed After Transfers From Another Budget Item |                                                  | Current Budget (in Mobility Tool) | % Current/Approved budget |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                  |                                      | % of Approved Budget                                   | Minimum Amount According to % of Approved Budget | % of Approved Budget                                     | Maximum Amount According to % of Approved Budget |                                   |                           |
| <b>Total Project</b>                                                                             | 195,810.00 €                         |                                                        |                                                  |                                                          |                                                  | 59,409.00 €                       |                           |
| Reduction of EU Grant                                                                            |                                      |                                                        |                                                  |                                                          |                                                  | 0.00 €                            | 30.34 %                   |
| Project management and implementation                                                            | 42,000.00 €                          | 80.00 %                                                | 33,600.00 €                                      | 100.00 %                                                 | 42,000.00 €                                      | 42,000.00 €                       | 100.00 %                  |
| Transnational Project Meetings                                                                   | 28,630.00 €                          | 80.00 %                                                | 22,904.00 €                                      | 120.00 %                                                 | 34,356.00 €                                      | 5,340.00 €                        | 18.65 %                   |
| Intellectual Outputs                                                                             | 11,130.00 €                          | 80.00 %                                                | 8,904.00 €                                       | 120.00 %                                                 | 13,356.00 €                                      | 3,014.00 €                        | 27.08 %                   |
| Multiplier Events                                                                                | 4,900.00 €                           | 80.00 %                                                | 3,920.00 €                                       | 120.00 %                                                 | 5,880.00 €                                       | 0.00 €                            | 0.00 %                    |
| Learning, Teaching and Training Activities                                                       | 109,150.00 €                         | 80.00 %                                                | 87,320.00 €                                      | 120.00 %                                                 | 130,980.00 €                                     | 9,055.00 €                        | 8.30 %                    |
| <b>SP-SCHOOL-EXCH : Short-term exchanges of groups of pupils</b>                                 | 109,150.00 €                         |                                                        |                                                  |                                                          |                                                  | 9,055.00 €                        | 8.30 %                    |
| EU Travel Grant                                                                                  | 52,150.00 €                          |                                                        |                                                  |                                                          |                                                  | 3,875.00 €                        | 7.43 %                    |
| EU Individual Support                                                                            | 57,000.00 €                          |                                                        |                                                  |                                                          |                                                  | 5,180.00 €                        | 9.09 %                    |
| Linguistic Support Grant                                                                         | 0.00 €                               |                                                        |                                                  |                                                          |                                                  | 0.00 €                            | 0.00 %                    |
| <b>Exceptional Costs (Overseas Countries and Territories and Outermost Regions Travel Costs)</b> | 0.00 €                               |                                                        |                                                  |                                                          |                                                  | 0.00 €                            | 0.00 %                    |
| Special Needs' Support                                                                           | 0.00 €                               |                                                        |                                                  |                                                          |                                                  | 0.00 €                            | 0.00 %                    |

# Presupuesto

Budget Transfers (% of Approved Budget)

|                                                                                           | Approved Budget (by National Agency) | Minimum Allowed After Transfers To Another Budget Item |                                                  | Maximum Allowed After Transfers From Another Budget Item |                                                  | Current Budget (in Mobility Tool) | % Current/Approved budget |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
|                                                                                           |                                      | % of Approved Budget                                   | Minimum Amount According to % of Approved Budget | % of Approved Budget                                     | Maximum Amount According to % of Approved Budget |                                   |                           |
| <b>Total Project</b>                                                                      | 195,810.00 €                         |                                                        |                                                  |                                                          |                                                  | 59,409.00 €                       |                           |
| Reduction of EU Grant                                                                     |                                      |                                                        |                                                  |                                                          |                                                  | 0.00 €                            | 30.34 %                   |
| Project management and implementation                                                     | 42,000.00 €                          | 80.00 %                                                | 33,600.00 €                                      | 100.00 %                                                 | 42,000.00 €                                      | 42,000.00 €                       | 100.00 %                  |
| Transnational Project Meetings                                                            | 28,630.00 €                          | 80.00 %                                                | 22,904.00 €                                      | 120.00 %                                                 | 34,356.00 €                                      | 5,340.00 €                        | 18.65 %                   |
| Intellectual Outputs                                                                      | 11,130.00 €                          | 80.00 %                                                | 8,904.00 €                                       | 120.00 %                                                 | 13,356.00 €                                      | 3,014.00 €                        | 27.08 %                   |
| Multiplier Events                                                                         | 4,900.00 €                           | 80.00 %                                                | 3,920.00 €                                       | 120.00 %                                                 | 5,880.00 €                                       | 0.00 €                            | 0.00 %                    |
| Learning, Teaching and Training Activities                                                | 109,150.00 €                         | 80.00 %                                                | 87,320.00 €                                      | 120.00 %                                                 | 130,980.00 €                                     | 9,055.00 €                        | 8.30 %                    |
| <b>SP-SCHOOL-EXCH : Short-term exchanges of groups of pupils</b>                          | 109,150.00 €                         |                                                        |                                                  |                                                          |                                                  | 9,055.00 €                        | 8.30 %                    |
| EU Travel Grant                                                                           | 52,150.00 €                          |                                                        |                                                  |                                                          |                                                  | 3,875.00 €                        | 7.43 %                    |
| EU Individual Support                                                                     | 57,000.00 €                          |                                                        |                                                  |                                                          |                                                  | 5,180.00 €                        | 9.09 %                    |
| Linguistic Support Grant                                                                  | 0.00 €                               |                                                        |                                                  |                                                          |                                                  | 0.00 €                            | 0.00 %                    |
| Exceptional Costs (Overseas Countries and Territories and Outermost Regions Travel Costs) | 0.00 €                               |                                                        |                                                  |                                                          |                                                  | 0.00 €                            | 0.00 %                    |
| Special Needs' Support                                                                    | 0.00 €                               |                                                        |                                                  |                                                          |                                                  | 0.00 €                            | 0.00 %                    |

# Presupuesto

Budget Transfers (% of Approved Budget)

|                                                                                           | Approved Budget (by National Agency) | Minimum Allowed After Transfers To Another Budget Item |                                                  | Maximum Allowed After Transfers From Another Budget Item |                                                  | Current Budget (in Mobility Tool) | % Current/Approved budget |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
|                                                                                           |                                      | % of Approved Budget                                   | Minimum Amount According to % of Approved Budget | % of Approved Budget                                     | Maximum Amount According to % of Approved Budget |                                   |                           |
| <b>Total Project</b>                                                                      | 195,810.00 €                         |                                                        |                                                  |                                                          |                                                  | 59,409.00 €                       |                           |
| Reduction of EU Grant                                                                     |                                      |                                                        |                                                  |                                                          |                                                  | 0.00 €                            | 30.34 %                   |
| Project management and implementation                                                     | 42,000.00 €                          | 80.00 %                                                | 33,600.00 €                                      | 100.00 %                                                 | 42,000.00 €                                      | 42,000.00 €                       | 100.00 %                  |
| Transnational Project Meetings                                                            | 28,630.00 €                          | 80.00 %                                                | 22,904.00 €                                      | 120.00 %                                                 | 34,356.00 €                                      | 5,340.00 €                        | 18.65 %                   |
| Intellectual Outputs                                                                      | 11,130.00 €                          | 80.00 %                                                | 8,904.00 €                                       | 120.00 %                                                 | 13,356.00 €                                      | 3,014.00 €                        | 27.08 %                   |
| Multiplier Events                                                                         | 4,900.00 €                           | 80.00 %                                                | 3,920.00 €                                       | 120.00 %                                                 | 5,880.00 €                                       | 0.00 €                            | 0.00 %                    |
| Learning, Teaching and Training Activities                                                | 109,150.00 €                         | 80.00 %                                                | 87,320.00 €                                      | 120.00 %                                                 | 130,980.00 €                                     | 9,055.00 €                        | 8.30 %                    |
| SP-SCHOOL-EXCH : Short-term exchanges of groups of pupils                                 | 109,150.00 €                         |                                                        |                                                  |                                                          |                                                  | 9,055.00 €                        | 8.30 %                    |
| EU Travel Grant                                                                           | 52,150.00 €                          |                                                        |                                                  |                                                          |                                                  | 3,875.00 €                        | 7.43 %                    |
| EU Individual Support                                                                     | 57,000.00 €                          |                                                        |                                                  |                                                          |                                                  | 5,180.00 €                        | 9.09 %                    |
| Linguistic Support Grant                                                                  | 0.00 €                               |                                                        |                                                  |                                                          |                                                  | 0.00 €                            | 0.00 %                    |
| Exceptional Costs (Overseas Countries and Territories and Outermost Regions Travel Costs) | 0.00 €                               |                                                        |                                                  |                                                          |                                                  | 0.00 €                            | 0.00 %                    |
| Special Needs' Support                                                                    | 0.00 €                               |                                                        |                                                  |                                                          |                                                  | 0.00 €                            | 0.00 %                    |

## 4. Acciones en la MT+



Revisión



Gestión y seguimiento del proyecto



Realización y envío de informes

## Revisión

- ¿Qué debemos revisar?
  1. Que los datos del proyecto sean correctos (sección “Inicio”)
  2. Que sean correctos los datos todos los socios (sección “Organizaciones”) y de sus representantes legales y personas de contacto (sección “Contactos”).
  3. Los permisos de edición (los puede cambiar el administrador)
  4. Que los datos de las actividades de aprendizaje, enseñanza y formación “pre-cargados” y el presupuesto aprobado en MT+ sean correctos.
- ¿Qué pasa si encontramos algún dato incorrecto? Lo ponemos en conocimiento de la Agencia Nacional a través de [mobilitytool@sepie.es](mailto:mobilitytool@sepie.es)

## Gestión y seguimiento del proyecto

Se habrá de consignar periódicamente, o tras cada acto desencadenado, el **estado de ejecución** de las partidas presupuestarias aprobadas en los correspondientes apartados:


- **Gestión e implementación:** consignar la cantidad de gestión e implementación que le corresponde a cada uno de los socios.
- **Reuniones transnacionales:** dar de alta las reuniones de coordinación e introducir los datos de todos los participantes.
- **Productos intelectuales y eventos multiplicadores:** actualización de los datos a medida que se van realizando.
- **Actividades de aprendizaje, enseñanza o formación:** consignar todos los datos derivados de estas actividades.
- **Costes excepcionales/necesidades espaciales:** costes reales
- **Presupuesto:** hacer un seguimiento de las cantidades que vamos consignado en la MT+.

## Realización y envío de informes

- Las cláusulas I.4.3 y I.4.4 establecen los periodos de entrega de los informes de progreso, intermedio y final.
- Su frecuencia es variable en función del tipo de convenio, por ello le instamos a que consulte dichos apartados para saber qué informes ha de entregar y los plazos de entrega.

# Informe de progreso/intermedio

- **Generado desde la AN**



The screenshot shows a web interface for managing reports. At the top, there are tabs for 'Presupuesto' and 'Informes'. Below this, the text 'nformes del beneficiario' is visible. A list of reports is shown, including 'Informe intermedio/de progreso (1)' and 'Informe del beneficiario (0)'. A specific report titled 'Informe intermedio/de progreso - Interim Report-1' is highlighted. Below the title, there is a progress bar with five stages: 'Borrador', 'Envío en proceso', 'Enviado', 'Aceptado', and 'Cerrado'. The 'Borrador' stage is currently active, indicated by a yellow dot and the date '01/06/2017'. A green button labeled 'Editar borrador' is located below the progress bar. The text 'Interim / Progress Borrador del informe disponible' is also present. A note at the bottom states: 'Borrador del informe intermedio/de progreso creado hace 4 meses por NA Staff'. A deadline is indicated as 'Fecha límite de envío: 30/09/2017'.

## I.4.3 Informes intermedios y pagos de prefinanciación adicionales

A más tardar el **(fecha variable)**, el coordinador debe completar un informe de progreso sobre la ejecución del Proyecto que abarque el ejercicio que va desde la fecha de inicio de ejecución del Proyecto especificada en la cláusula I.2.2 hasta el **(un mes antes de la fecha anterior)**.



# Informe de progreso/intermedio

- |                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| 1. Contexto                                           | ✓ |
| 2. Identificación del proyecto                        | ✓ |
| 3. Resumen de las organizaciones participantes        | ✓ |
| 4. Gestión y Ejecución del Proyecto                   |   |
| 5. Reuniones Transnacionales del Proyecto             | ✓ |
| 6. Resultados intelectuales                           | ✓ |
| 7. Eventos Multiplicadores                            | ✓ |
| 8. Actividades de aprendizaje / enseñanza / formación | ✓ |
| 9. Seguimiento                                        |   |
| 10. Presupuesto                                       |   |
| Anexos                                                | 0 |

## Informe final

- **Generado por el beneficiario**

### Informe del beneficiario

Generar el informe del beneficiario



Debe pulsar sobre este botón para generar un nuevo informe del beneficiario

Generar el informe del beneficiario

### I.4.3 *Informe final y solicitud de pago del saldo*

Dentro de los **60 días naturales** posteriores a la fecha de finalización del Proyecto prevista en la cláusula I.2.2, el coordinador deberá elaborar un informe final sobre la ejecución del Proyecto y, si procede, deberá cargar todos los resultados del Proyecto en la Plataforma de Resultados de los Proyectos Erasmus+, según se especifica en la cláusula I.9.2 (...)

## 5. Consejos prácticos

### *¿Quién puede acceder a mi proyecto?*

De manera genérica la **persona de contacto** del beneficiario tiene permisos de edición. Los representantes legales y el resto de personas de contacto tienen permisos de acceso. La persona de contacto de la organización beneficiaria puede modificar estos permisos a través de la propia MT+.

### *¿Cuándo tengo que introducir los datos en la MT+?*

Idealmente los datos se deberían ir introduciendo en la MT+ en el momento que se van realizando las actividades de nuestro proyecto. Por ejemplo, cuando sepamos las fechas y las personas que acudirán a la primera reunión transnacional accederemos a la MT+ y consignaremos esta información.

## ***¿Por qué no puedo modificar la sección de “Presupuesto”?***

Es una sección de consulta de la MT+ dinámica, que se actualiza automáticamente en función de los datos que facilitemos en otras secciones. Esto quiere decir que los cambios que queramos introducir en el presupuesto los tenemos que realizar en la sección correspondiente.

***¿Por qué no puedo ver la sección de informes?*** Únicamente los perfiles con permisos de edición pueden ver esta sección. Si queremos que el representante legal vea los informes tenemos que cambiar sus permisos.

## ***¿Qué pasa si hago algo mal en la MT+?***

Podemos actualizar y modificar los datos introducidos en la MT+ tantas veces como queramos. Si nos equivocamos podemos corregir los errores. El único momento en el que se bloquea la MT+ es cuando enviamos el informe final.

- He consultado la documentación disponible en <http://sepie.es/mobilitytool+.html#contenido>

- ***HE LEÍDO LA GUÍA, HE SEGUIDO TODOS LOS PASOS QUE MARCA, HE CONSULTADO EN INTERNET... PERO AUN ASÍ SIGO TENIENDO PROBLEMAS Y DUDAS ACERCA DE LA MT+:***

[mobilitytool@sepie.es](mailto:mobilitytool@sepie.es)




(importante, incluir siempre en el correo el número de convenio  
2018-1-ES01-KA20X-XXXXX)

# ¡Gracias por su atención!

# sepie

SERVICIO ESPAÑOL PARA LA  
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN

 [www.sepie.es](http://www.sepie.es)  
 [www.erasmusplus.gob.es](http://www.erasmusplus.gob.es)  
 [sepie@sepie.es](mailto:sepie@sepie.es)  
 [#ErasmusPlus](#)

 [ErasmusPlusSEPIE](#)  
 [@sepiegob](#)  
 [@sepie\\_gob](#)  
**SEPIE**