



SEMINARIO DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DE CREDITOS (KA107) EDUCACIÓN SUPERIOR

Madrid, 11 y 12 de noviembre de 2019





Procesos de gestión y seguimiento Proyectos 2018 y 2019

Madrid, 11 y 12 de noviembre de 2019





ÍNDICE

1. Seguimiento de proyectos 2018 y 2019
2. Informes Intermedios
3. Informes Finales
4. Convocatoria de Necesidades Especiales
5. Solicitudes de cambios
6. Mejora de la ejecución



1

Seguimiento proyectos 2018 y 2019

Proyectos 2019: calendario




103 Proyectos

Duración	Nº proy.	<u>Informe Intermedio</u>	2º Informe Intermedio	<u>Solicitud cambios</u>	Final proyecto	Informe Final
26 meses	44	(2 octubre-datos MT+) 2 noviembre 2020	Ejecución 70% primer pago (hasta final proyecto)	Hasta 1 mes antes final	Hasta 31/07/2021	+ 60 días
36 meses	59				Hasta 31/07/2022	




Proyectos 2018: calendario

90 Proyectos



Duración	Nº proy.	Informe Intermedio	<u>2º Informe Intermedio</u>	<u>Solicitud cambios</u>	Final proyecto	Informe Final
16 meses	2	15 febrero a 15 marzo 2019	Ejecución 70% primer pago (hasta final proyecto)	Hasta 1 mes antes final	Hasta 30/09/2019	+ 30 días
26 meses	88				Hasta 31/07/2020	+ 60 días



Proyectos 2018: Seguimiento SEPIE

Notificación resultado 1º Inf. Int.

Notificación seguimiento

ENERO							FEBRERO							MARZO							ABRIL						
L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6					1	2	3					1	2	3	1	2	3	4	5	6	7
7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14
14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21
21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24	18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28
28	29	30	31				25	26	27	28				25	26	27	28	29	30	31	29	30					
MAYO							JUNIO							JULIO							AGOSTO						
L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D
		1	2	3	4	5						1	2	1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4
6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11
13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18
20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23	22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25
27	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29	30	29	30	31					26	27	28	29	30	31	
SEPTIEMBRE							OCTUBRE							NOVIEMBRE							DICIEMBRE						
M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	
					1		1	2	3	4	5	6					1	2	3							1	
2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24	16	17	18	19	20	21	22
23/30	24	25	26	27	28	29	28	29	30	31				25	26	27	28	29	30	23/30	24/31	25	26	27	28	29	



KA107 2018: Informes Intermedios



90 Proyectos

Nº Proy.	Situación actual	Trámites siguientes
6	1er Informe Intermedio > 70% primer pago prefinanciación	Segundo pago
10	2º Informe Intermedio > 70% primer pago prefinanciación	Segundo pago
20	Ejecución > 70% primer pago prefinanciación	<u>2º informe intermedio + segundo pago</u>
38	Ejecución < 70% primer pago prefinanciación	<u>Actualización MT+</u>
16	Ejecución 0 %	<u>Actualización MT+</u>

2

Informe Intermedio

2º Informe Intermedio 2018: calendario

90 Proyectos






Duración	Nº proy.	Informe Intermedio	2º Informe Intermedio	Solicitud cambios	Final proyecto	Informe Final
16 meses	2	15 febrero a 15 marzo 2019	Ejecución 70% primer pago (hasta final proyecto)	Hasta 1 mes antes final	Hasta 30/09/2019	+ 30 días
26 meses	88				Hasta 31/07/2020	+ 60 días



2º Informe Intermedio 2018

1º Formulario



2º Informe Intermedio 2018

2º Visualizar Informe Intermedio

 GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

 sepie
SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN

 Erasmus+

Segundo Informe Intermedio KA107 Erasmus+ Convocatoria 2018

UNIVERSIDAD DE
Proyecto: 2018-1-ES01-KA107



NO PULSE EL SIGUIENTE BOTÓN HASTA HABER COMPLETADO LA INTRODUCCIÓN DE LOS DATOS Y VERIFICADO EN LA HOJA RESUMEN QUE SON CORRECTOS

ESTE BOTÓN GENERA EL INFORME INTERMEDIO PARA FIRMAR Y BLOQUEA LOS DATOS PARA QUE NO PUEDAN SER MODIFICADOS
Recuerde que para completar el envío del informe intermedio tiene que enviar obligatoriamente el archivo PDF firmado electrónicamente, utilizando para ello el portal e-siepie <https://www.educacion.gob.es/sigeplus/>

2º Informe Intermedio 2018

3º Cumplimentar pagos realizados

Artículo I.4.2 del convenio de subvención: *el segundo pago de prefinanciación se podrá abonar una vez se demuestre que el beneficiario ha utilizado al menos el 70 % del importe del primer pago de prefinanciación.*

Justificación del 70% del presupuesto ingresado en el primer pago			
Primer pago de prefinanciación	Prefinanciación correspondiente a las actividades de movilidad (sin apoyo organizativo)	Pagos realizados a los participantes	Porcentaje de los fondos utilizados por el beneficiario respecto al primer pago de prefinanciación
80.000	65.000	0,0	

Justificación del 70% del presupuesto ingresado en el primer pago			
Primer pago de prefinanciación	Prefinanciación correspondiente a las actividades de movilidad (sin apoyo organizativo)	Pagos realizados a los participantes	Porcentaje de los fondos utilizados por el beneficiario respecto al primer pago de prefinanciación
80.000	65.000	49.000	75

Por favor, recuerde que el pago realizado a los participantes no puede ser mayor que el primer pago de prefinanciación

Guardar



2º Informe Intermedio 2018

4º Confirmación y descarga para su firma

Segundo Informe Intermedio KA107 Erasmus+ Convocatoria 2018

Proyecto: 2018-1-ES01-KA107

EL INFORME HA SIDO GENERADO, PUEDE PULSAR NUEVAMENTE PARA GENERAR UN DUPLICADO EN CASO DE SER NECESARIO.

Recuerde que para completar el envío del informe intermedio tiene que enviar obligatoriamente el archivo PDF firmado electrónicamente, utilizando para ello el portal e-sepie <https://www.educacion.gob.es/sigeplus/>

Duplicado del Informe Intermedio para su firma



2º Informe Intermedio 2018

5º Registro del informe generado y firmado

The screenshot shows the e-sepie web interface. At the top right, there is a navigation bar with a home icon and the text 'Bienvenido/a:'. Below this, a menu item 'Registro electrónico' is circled in red. A modal window titled 'Registro electrónico' is open in the foreground. It contains a dropdown menu for 'Tipo de Trámite' with the selected option 'Registro segundo informe intermedio'. Below this is an 'Asunto' input field. The 'Adjuntar documento' section includes 'Examinar' and 'Añadir' buttons, with a message 'seleccionado ningún archivo'. At the bottom of the modal, there is a 'Registrar' button and a 'Cerrar' button. Red arrows point to the 'Registro electrónico' menu item, the 'Tipo de Trámite' dropdown, and both the 'Examinar' and 'Añadir' buttons.

3

Informe Final

Informes Finales 2018: calendario



90 Proyectos

Duración	Nº proy.	Informe Intermedio	2º Informe Intermedio	Solicitud cambios	Final proyecto	Informe Final
16 meses	2	15 febrero a 15 marzo 2019	Ejecución 70% primer pago (hasta final proyecto)	Hasta 1 mes antes final	Hasta 30/09/2019	+ 30 días
26 meses	88				Hasta 31/07/2020	+ 60 días



Informes Finales 2018: proyectos 16 meses

2 proyectos



- Firma RL
- Plazo

- Movilidades
- Presupuesto
- Instituciones socias

- Experto externo

- Liquidación

Informes Finales 2018: proyectos 16 meses



ELEGIBILIDAD FORMAL

- Firma RL
- Plazo

REVISIÓN DE DATOS

- Movilidades
- Presupuesto
- Instituciones socias

EVALUACIÓN

- Experto externo

CARTA DE CIERRE

- Liquidación

Informes Finales 2018: calendario



90 Proyectos

Duración	Nº proy.	Informe Intermedio	2º Informe Intermedio	Solicitud cambios	Final proyecto	Informe Final
16 meses	2	15 febrero a 15 marzo 2019	Hasta final proyecto	Hasta 1 mes antes final	Hasta 30/09/2019	+ 30 días
26 meses	88				Hasta 31/07/2020	+ 60 días



Informes Finales KA107: Guía



4

Convocatoria Necesidades Especiales KA107

Convocatoria NNEE KA107



Conv	Presupuest o inicial	Solicit.	Presupuesto disponible	Plazo solicitudes	Ayuda máx. SM (*)	Ayuda máx. ST (*)
2018	19.793€	6	6.788€	Antes movilidad hasta 30 abril 2020	1.000€/mes	320€/día
2019	24.318€	0	24.318€	Antes movilidad hasta 30 abril 2021	1.500€/mes	360€/día

(*) En 2019, en casos justificados se pueden superar las cuantías máximas



Convocatoria NNEE KA107

¿Qué gastos cubre?


- ★ Transporte especial adaptado en país acogida
- ★ Gastos acompañantes
- ★ Servicios profesionales
- ★ Otros gastos



¿Quién lo solicita?

Participante de la IES beneficiaria o país asociado

IES beneficiaria
SEPIE



Convocatoria NNEE KA107



Guía de Necesidades Especiales

http://www.sepie.es/doc/needs/Guia_NNEE_2019_21062019.pdf

http://www.sepie.es/doc/needs/Guia_NNEE_2018.pdf

Página web Inclusión SEPIE

<http://www.sepie.es/inclusion.html>

Contacto

inclusion.es@sepie.es

Convocatoria NNEE KA107

 Inicio / Instrucciones formulario Necesidades Especiales

Instrucciones formulario Necesidades Especiales

2019

Instrucciones

1. El formulario de solicitud no requiere autenticación para su acceso.
2. El beneficiario procederá a cumplimentar en su totalidad el formulario de solicitud y a incorporar la documentación que se necesite adjuntar, siguiendo los pasos indicados en el punto 2.5 de la Guía de Necesidades Especiales 2019.
3. Finalmente, se enviará la solicitud firmada electrónicamente a través del [siguiente enlace](#).
4. En caso de sufrir algún tipo de problema técnico, se enviará un correo electrónico a informatica.sepie@sepie.es, explicando la incidencia y, si fuera necesario, adjuntando una captura de pantalla para mostrarla.

 [Guía de Necesidades Especiales 2019](#)

 [Acceso al formulario KA103](#)

 [Acceso al formulario KA107](#)



Documentación adjunta
Certificado grado discapacidad o similar
Presupuesto detallado gastos

Convocatoria NNEE KA107

ANTES DE LA MOVILIDAD

SEPIE
analiza la
solicitud y
presupuesto
disponible

Notificación
SEPIE a IES
beneficiaria +
enmienda

Pago SEPIE a
IES
beneficiaria

Pago IES
beneficiaria al
participante

Convocatoria NNEE KA107

DESPUÉS DE LA MOVILIDAD

Participante
justifica
gastos a IES
beneficiaria

No justifica:
devolución de
la ayuda a IES
beneficiaria

Ajuste en el
**Informe
Final**

IES beneficiaria
custodia
documentos 5
años

5

Solicitudes de cambio

Solicitudes de cambio KA107

Cambios **previa solicitud** a SEPIE





- ✓ **Representante** legal y persona de **contacto**
- ✓ **Dirección postal**
- ✓ **Cuenta bancaria**
- ✓ **Duración**
- ✓ **Nombre legal**
- ✓ Alta/baja de **institución socia** país asociado
- ✓ Nueva **organización** no académica



Cambios entre movilidades **entrantes y salientes**
>40% del presupuesto total del proyecto + enmienda

Solicitudes de cambio KA107



Solicitudes de cambio KA107

Asistente para la elaboración de instancias. Proyecto:

Nombre Institución
Estado: Proyecto
Código telefónico:

1. SELECCION DATOS
2. PROYECTOS AFECTADOS
3. COMPLETAR DATOS
4. FIN

Seleccione los datos para los que vaya a solicitar cambios

- Cambio de representante legal y/o personas de contacto del proyecto
- Cambio de dirección postal (PIC)
- Cambio de nombre legal y/o NIF del beneficiario (PIC)
- Cambio de cuenta bancaria (PIC)
- Canst
- Canst
- Alta/B
- Alta/B
- Cambi

Documentos pendientes de firma

Descargar solicitud de cambio: Alta/Baja de institución de país asociado del proyecto, creada el 29/05/2019

Solicitudes e informes
Registro electrónico

Solicitudes de cambio KA107

Registro electrónico

Tipo de Trámite: **Solicitud de cambio al convenio** 

Asunto:

Adjuntar documento

Examinar  No se ha seleccionado ningún archivo

Añadir 

Documentos adjuntos

No se han añadido documentos

No se han añadido documentos

Registrar  Cerrar

e-sepie  **Erasmus+**

Bienvenido/a: loreta.paulauskaite@sepie.es

Solicitudes e informes  **Registro electrónico** 

Validación de la Institución E10117381

Estado de la validación: Validado 

CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
INTERNATIONAL@ESNE.ES	0034915562528
VERONICA.MELENDEZ@ESNE.ES	0034650552049

Gestión SEPIE proyectos 2018 y 2019

2018

141 Solicitudes de Cambio

90 Informes Intermedios

10 2ºs Informes Intermedios presentados

74 2ºs Informes Intermedios pendientes

80 cambios de datos (PC, RL, cuenta, dirección, etc.)

42 cambios de instituciones socias

7 ampliaciones a 26 meses

3 cambios de flujo > 40% presupuesto

3 casos de Fuerza Mayor

6 Necesidades Especiales



2019

20 Solicitudes de Cambio


17 cambios de datos (PC, RL, cuenta, dirección, etc.)

3 cambios de instituciones socias

6

Mejora de la ejecución

Proyectos 2018: seguimiento grado de ejecución



Modificaciones en movilidades KA107

- ✓ **Tipo** de movilidades (SMS, SMP, STA y STT) (*)
- ✓ **Flujo** de movilidades (entrantes y salientes) (*)
- ✓ **Duración** de las movilidades (salvo min. y máx.) (**)
- ✓ **Número** de movilidades
- ✓ Transferencias entre **tipos de ayudas** (individual, viaje)
- ✓ Transferencia del **50% de Apoyo Organizativo** a ayuda individual y de viaje
- ✓ Cambios entre **movilidades entrantes y salientes** < **40%** del presupuesto total del proyecto

NO es necesario... tener adjudicado el TIPO o FLUJO de movilidad

Mismo
PAÍS
ASOCIADO

Sin solicitud
previa a
SEPIE

(*) Salvo restricciones países regiones DCI y EDF

(**) Salvo mínimo y máximo Guía Erasmus+



Modificaciones en movilidades KA107

Restricciones movilidades salientes



Regiones DCI y EDF

- * Asia
- * Asia Central
- * América Latina
- * Sudáfrica
- * Oriente Medio
- * ACP



SI elegibles movilidades salientes SM de **Doctorado** y movilidades **STT y STA**

NO elegibles movilidades salientes SM de **Grado o Master**

Modificaciones en movildades KA107

Restricciones organizaciones no académicas



Movildades de estudiantes para **PRÁCTICAS**

Prácticas en organizaciones no académicas
de **España** o **países asociados**



Movildades de personal para **FORMACIÓN**

Formación en organizaciones no académicas de **España**
 (NO de países asociados)

Movildades de personal para **DOCENCIA**

Personal de organizaciones no académicas
de **España** o **países asociados**

Ejecución 100% presupuesto adjudicado

Solicitud de **Necesidades Especiales**

Prórroga de 26 a 36 meses (2019)

Staff Weeks

Convocatorias de selección

Transferencia hasta **50% O\$** a movilizaciones



etc ...

Cambios en las movilizaciones

Revisión datos MT+ movilizaciones elegibles

Alta **nuevos socios** (solicitud previa a SEPIE)

Documentación de apoyo



dimension.internacional@sepie.es

¡Gracias por su atención!



SERVICIO ESPAÑOL PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN

-  www.sepie.es
-  www.erasmusplus.gob.es
-  sepie@sepie.es
-  [ErasmusPlus](#)

-  [ErasmusPlusSEPIE](#)
-  [@sepiegob](#)
-  [@sepie_gob](#)
-  [SEPIE](#)