



# JORNADA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE MOVILIDAD ENTRE PAÍSES DEL PROGRAMA Y ASOCIADOS (KA107). CONVOCATORIAS 2019 Y 2020

Gestión de proyectos KA107  
2019 Y 2020

01 de junio de 2022

Unidad de Educación Superior  
SEPIE

## ÍNDICE

1. **Calendario**
2. **Mejoras en la gestión**
3. **Necesidades Especiales**
4. **2º Informe Intermedio**
5. **Informe Final**

1

# Calendario

# Calendario KA107

## Convocatoria 2019

Duración	Nº proy.	Informe Intermedio	2º Informe Intermedio	Solicitud cambios	Final proyecto	Informe Final
36 meses	103	Octubre a 2 de noviembre de 2020	Hasta final proyecto	Hasta 1 mes antes final	Hasta 31/07/2022	+ 60 días
<b>Total</b>	<b>103</b>					

# Calendario KA107

## Convocatoria 2020

Duración	Nº proy.	Informe Intermedio	2º Informe Intermedio	Solicitud cambios	Final proyecto	Informe Final
24 meses	4	Octubre a 2 de noviembre de 2021	Hasta final proyecto	Hasta 1 mes antes final	Hasta 31/07/2022	+ 60 días
36 meses	112				Hasta 31/07/2023	+ 60 días
<b>Total</b>	<b>116</b>					

2

# Mejoras en la gestión de proyectos

## Cambios de proyecto

### Cambios **SIN** solicitud previa a SEPIE

#### MOVILIDADES

- Tipo
- Flujos
- Número
- Duración

#### PRESUPUESTO (transferencias)

- Tipos de ayudas  
(individual, viaje)
- Hasta el 50% de  
apoyo organizativo

## Cambios de proyecto

### Cambios **SIN** solicitud previa a SEPIE

#### MOVILIDADES


#### Tipo

Flujos

Número

Duración

- No es necesario tener el tipo de movilidad aprobado previamente.
- Se puede cambiar de cualquier tipo a cualquier otro tipo de movilidad elegible.





## Cambios de proyecto

### Cambios **SIN** solicitud previa a SEPIE

#### MOVILIDADES

Tipo


Flujos

Número

Duración

- No es necesario tener el flujo de movilidad aprobado previamente.
- Se puede cambiar de cualquier dirección hasta el 40% del presupuesto total adjudicado.

Movilidad  
Entrante



Movilidad  
Saliente

## Cambios de proyecto

### Cambios **SIN** solicitud previa a SEPIE

#### MOVILIDADES

Tipo

Flujos

Número

Duración

- Se puede incrementar el número de movilidades al cambiar de SM a ST, beca cero, o por transferencias de OS.
- Estas movilidades no computan para la OS.
- No supone el incremento en presupuesto adjudicado.

## Cambios de proyecto

### Cambios **SIN** solicitud previa a SEPIE

#### MOVILIDADES

Tipo

Flujos

Número

Duración

- Se puede extender la duración de una movilidad hasta el máximo permitido por el programa.
- Se puede extender la duración como financiada o sin financiación.

**Por ejemplo:**

SM → 5 meses → 12 meses

ST → 7 días → 62 días

## Cambios de proyecto

### Cambios **SIN** solicitud previa a SEPIE

**PRESUPUESTO (transferencias)**

**Tipos de ayudas (individual, viaje)**

**Hasta el 50% de apoyo organizativo**

- Entre los países de la misma región (previa firma de la enmienda).
- Para extender la duración de la movilidad.
- Para financiar una movilidad nueva.



## Cambios de proyecto

### Cambios previa solicitud a SEPIE

#### Cambio administrativo

- ❖ Representante legal
- ❖ Persona de contacto
- ❖ Dirección postal
- ❖ Cuenta bancaria
- ❖ Nombre legal
- ❖ Duración
- ❖ Alta/baja de socios

#### Adenda

- ❖ Movilidades virtuales / combinadas
- ❖ Costes excepcionales
- ❖ Apoyo organizativo para las movilidades virtuales

#### Enmienda

- ❖ Cambio de flujo superior al 40%
- ❖ Necesidades especiales
- ❖ Transferencias entre países de la misma región
- ❖ Gestión de movilidades de Ucrania

## Restricciones de cambios de proyecto

## Limitación a las movilidades salientes

Regiones DCI + EDF + WTF




NO elegibles movilidades salientes SM de Grado o Master


# Restricciones de cambios de proyecto

## Participación de empresas

Del país del programa



Del país asociado al programa



3

# Necesidades Especiales



# Movilidades con necesidades especiales

## Presupuesto

Conv	Pto.	Solic.	Pto. disponible	Plazo solicitudes	Ayuda máx. SM (*)	Ayuda máx. ST (*)
2019	24.318€	1	22.925€	Antes movilidad hasta <b>30 abril 2021</b> o hasta agotar presupuesto	1.500€/mes	360€/día
2020	7.360€	0	7.360€	Antes movilidad hasta <b>30 abril 2022</b> o hasta agotar presupuesto	1.500€/mes o coste real con causa justificada	360€/día o coste real con causa justificada

# Movilidades con necesidades especiales

## Convocatoria



### Guía de Necesidades Especiales

- [http://www.sepie.es/doc/needs/Guia\\_NNEE\\_2019\\_21062019.pdf](http://www.sepie.es/doc/needs/Guia_NNEE_2019_21062019.pdf)
- [http://sepie.es/doc/educacion-superior/guia\\_nnee\\_2020\\_10072020.pdf](http://sepie.es/doc/educacion-superior/guia_nnee_2020_10072020.pdf)

### Página web de Inclusión SEPIE


- <http://www.sepie.es/inclusion.html>

### Contacto

- [inclusion.es@sepie.es](mailto:inclusion.es@sepie.es)

# Movilidades con necesidades especiales

## Información en la página web del SEPIE

 Inicio / Instrucciones formulario Necesidades Especiales

## Instrucciones formulario Necesidades Especiales

2020

[http://www.sepie.es/aplicaciones-web/Instrucciones\\_NNEE.html](http://www.sepie.es/aplicaciones-web/Instrucciones_NNEE.html)

### Instrucciones

1. El formulario de solicitud no requiere autenticación para su acceso.
2. El beneficiario procederá a cumplimentar en su totalidad el formulario de solicitud y a incorporar la documentación que se necesite adjuntar, siguiendo los pasos indicados en el punto 2.6 de la Guía de Necesidades Especiales 2020.
3. Finalmente, se enviará la solicitud firmada electrónicamente a través del [siguiente enlace](#).
4. En caso de sufrir algún tipo de problema técnico, se enviará un correo electrónico a [informatica.sepie@sepie.es](mailto:informatica.sepie@sepie.es), explicando la incidencia y, si fuera necesario, adjuntando una captura de pantalla para mostrarla.

 [Guía de Necesidades Especiales 2020](#) 

 [Acceso al formulario KA103](#)

 [Acceso al formulario KA107](#) 

## Documentación adjunta

- Certificado grado discapacidad o similar
- Presupuesto detallado gastos

# Movilidades con necesidades especiales

## Proceso de gestión

### ¿Qué gastos cubre?

- ❖ Transporte especial adaptado en país acogida
- ❖ Gastos acompañantes
- ❖ Servicios profesionales
- ❖ Otros gastos

### ¿Quién lo solicita?

Participante de la institución beneficiaria o país asociado



Institución beneficiaria



Agencia Nacional (SEPIE)



# Movilidades con necesidades especiales

## Proceso de gestión

### **ANTES** DE LA MOVILIDAD

SEPIE **analiza** la solicitud y presupuesto disponible

**Notificación** SEPIE a IES beneficiaria + **enmienda**

**Pago** SEPIE a IES beneficiaria

**Pago** IES beneficiaria al participante

## Movilidades con necesidades especiales

### Proceso de gestión

## DESPUÉS DE LA MOVILIDAD

Participante **justifica** gastos a institución beneficiaria

No justifica: **devolución** de la ayuda a institución beneficiaria

**Ajuste** en el Informe Final

Institución beneficiaria **custodia** documentos **5 años**

4

## 2º Informe Intermedio

## 2º informe intermedio

### KA107 2019. Situación actual

**103** proyectos

Nº Proy.	Situación actual	Trámites siguientes
10	1er Informe Intermedio > 70% primer pago prefinanciación	Segundo pago
30	2º Informe Intermedio > 70% primer pago prefinanciación	Segundo pago
25	Ejecución > 70% primer pago prefinanciación	2º informe intermedio + segundo pago
23	Ejecución < 70% primer pago prefinanciación	Actualización MT+
15	Ejecución 0 %	Actualización MT+



## 2º informe intermedio

### KA107 2020. Situación actual

# 116 Proyectos


Nº Proy.	Situación actual	Trámites siguientes
3	1er Informe Intermedio > 70% primer pago prefinanciación	Segundo pago
4	2º Informe Intermedio > 70% primer pago prefinanciación	Segundo pago
4	Ejecución > 70% primer pago prefinanciación	2º informe intermedio + segundo pago
37	Ejecución < 70% primer pago prefinanciación	Actualización MT+
48	Ejecución 0 %	Actualización MT+

## Entradas por registro electrónico

## Gestión de informe intermedio

Entradas registro solicitudes de cambio

268



253

Solicitudes de cambio tramitadas

2019

Tipos de cambios	Cambios
Primer informe intermedio	103
Segundo informe intermedio	30
<b>Total</b>	<b>133</b>

2020

Tipos de cambios	Cambios
Primer informe intermedio	116
Segundo informe intermedio	4
<b>Total</b>	<b>120</b>

4

# Informe Final

## Informe final

### Plazos

2019 • 103 proyectos

2020 • 4 proyectos

#### Se siguen las instrucciones según:

- ❖ El **Manual para presentar Informe final**, que se publicará en la página web del SEPIE;
- ❖ Los **recordatorios** enviados durante el proceso de presentación del informe final;

#### El informe final se presenta:

- ❖ Una vez terminado el período de elegibilidad;
- ❖ A partir del **01/08/2022** y hasta el **29/09/2022**;
- ❖ Si se presenta antes, se rechazará por “informe adelantado”;

# ¡Gracias por su atención!

# sepie

SERVICIO ESPAÑOL PARA LA  
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN



Qualified by EFQM  
2020

 [www.sepie.es](http://www.sepie.es)  [www.erasmusplus.gov.es](http://www.erasmusplus.gov.es)

 [sepie@sepie.es](mailto:sepie@sepie.es) #ErasmusPlus

